



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI

HOTĂRÂREA nr.54 din 29 august 2022

privind aprobarea actului adițional nr.2/2021 la contractul nr.7800/2020 și modificarea bugetului proiectului de investiții "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI" conform O.G. nr.15/2021

Consiliul Local al Comunei Ernei, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 29.08.2022, având în vedere:

-referatul de aprobare nr.8317/16.08.2022 al Primarului comunei Ernei, județul Mureș, raportul de specialitate nr.8318/16.08.2022 al Compartimentului achiziții publice și investiții, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.8465/29.08.2022,

-contractul de finanțare nr.C0760CN00031572800224/18.10.2016 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru finanțarea obiectivului de investiții "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI",

-contractul de lucrări nr.7800 din 31.08.2020 încheiat cu SC PROBICONS SRL,

-solicitarea SC PROBICONS SRL nr.674 din data 08.09.2021 înregistrată la primăria comunei Ernei sub nr.9022/08.09.2021,

-art.2 alin.(12) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică,

-prevederile art.221 alin.(1) lit.e) și alin.(7) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,

-prevederile art.164 alin.(4)-(6) din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu cele ale alin.(7) lit.d), precum și cele ale art.196 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREȘTE


Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr.2 din data de 29.09.2021 la contractul de execuție nr. 7800/31.08.2020 încheiat cu SC PROBICONS SRL în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, conform solicitării executantului nr.674/08.09.2021 și a documentelor justificative care au stat la baza întocmirii actului adițional, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea bugetului proiectului de investiții "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI" având contractul de finanțare nr.C0760CN00031572800224/18.10.2016 în sensul cuprinderii la linia bugetară la Capitolul 5.3 "Cheltuieli diverse și neprevăzute" suma ajustărilor pentru actualizarea contractelor de lucrări aprobate la art.1, conform Bugetului Indicativ prezentat în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Ernei, județul Mureș.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei: Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei Ernei, precum și Biroului financiar-contabil și se aduce la cunoștința publică prin publicare în Monitorul Oficial Local.

Președinte de ședință
Pál MÁRKOS /



Avizat pentru legalitate,
p.SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
Anna DEMETER, consilier.

Act adițional nr. 2 din data de 29.09.2021

la contractul de lucrări nr. 7800 din 31.08.2020

Preambul

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 54/29.09.2022

În conformitate cu prevederile OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

La solicitarea executantului SC PROBICONS SRL nr. 674 din data 08.09.2021, înregistrată la sediul Achizitorului sub numărul 9022 din data de 08.09.2021, referitoare la ajustarea prețului materialelor din contractul de lucrări nr. 7800/31.08.2020 prin prezentul act adițional însoțită de documentele justificative care susțin în mod obiectiv solicitarea de ajustare,

Părțile,

COMUNA ERNEI, cu sediul în localitatea Ernei, str. Principală nr.428, telefon/fax 0265/335.206, cod fiscal 4323462, cont de trezorerie RO22TREZ24A670307580402X și RO38TREZ24A670307580403X deschis la Trezoreria Tg-Mureș, reprezentată prin Dl. JANOSI Ferenc – primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

PROBICONS SRL cu sediul în Reghin, str. Vânătorilor, nr.35, telefon/fax 0265-520231, email contact@probicons.ro cod fiscal RO14471008, J26-119-2002, cont nr. RO74TREZ4765069XXX012236 deschis la Trezoreria Târgu Mureș, reprezentată prin Biro Ianos – administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

de comun acord au hotărât modificarea contractului de lucrări, astfel:

Art.1 Se modifică art. II „PREȚUL CONTRACTULUI” prin introducerea subpunctului II.3 cu următorul conținut:

II.3 Restul rămas de executat la data încheierii prezentului act adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de achizitor (autoritatea contractantă) cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigentele de șantier conform Anexei nr. 1 (Anexele 1.1., 1.2, 1.3 din Ordinul 1336/2021) la prezentul act adițional este de 241.712,17 lei la care se adaugă cota legală din care TVA în valoare de 45.925,31 lei. Nu vor fi ajustate cheltuielile cu materialele pentru lucrările executate până la data intrării în vigoare a Ordonanței 15/2021 și nesolicitate la plată.

Art.2 Se modifică PARTEA II Secțiunea “Condiții Generale” art. 7.8 „Revizuirea Prețurilor” care va avea următorul conținut:

Prețul prezentului contract se ajustează numai sub aspectul cheltuielilor aferente materialelor conform OG 15/2021.

Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, având în vedere că Ordonanța nr. 15/2021 permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este:

$$A_n = a_v + m * M_n/M_o,$$

Unde:

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

Nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul.

Coefficientul de ajustare NU se aplică echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului;

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de preturi);

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Se va verifica următoarea ecuație $av + m = 1$.

($m = (1 - av)$ respectiv dacă $av = 0,2$, rezultă că m este $0,8$).

În cazul în care indicele de cost în construcții pentru costul materialelor pentru luna de referință nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil (respectiv când valoarea va deveni definitivă).

Coefficientul de ajustare se va aplica valorii cu cheltuielile de materiale care vor fi solicitate la plată. Contractanții vor detalia în situațiile de lucrări realizate cheltuielile cu materialele realizate și solicitate la plată, fiind obligația contractanților să determine valoarea acestora.

Art.3 Având în vedere obligativitatea achizitorului (Autorității Contractante) de a încheia prezentul act adițional conform prevederilor art. 2 alin 11 din OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ca urmare a înregistrării solicitării executantului nr. 674 din data 08.09.2021 privind ajustarea prețului contractului pe materiale, în termenul legal stipulat de art.2 alin 10 din cadrul aceluiași act normativ, întreaga răspundere privind justificarea solicitării de plată privind restul rămas de executat la data de 24.09.2021, conform centralizatorul situațiilor de plată de la data de 24.09.2021 (Anexa 1 la prezentul act adițional) aparține exclusiv executantului SC PROBICONS SRL.

Art.4 Clauză suspensivă. Prevederile prezentului act adițional intră în aplicabilitate în condițiile identificării creditelor de angajament și a creditelor bugetare de către ordonatorii principali de credite, în termenul/termenele și în condițiile stipulate la art. 3 și 4 din OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 5 Se modifică art. PARTEA II Secțiunea “Condiții Generale” art. 7.12 „Garanție pentru plăți în avans și bună execuție” prin introducerea subpunctului 7.12.(c) cu următorul conținut:

7.12.(c) Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție la valoarea ajustată a contractului

Art.6. Restul clauzelor contractuale nu se modifică.


Părțile au înțeles să încheie azi, 29.09.2021 prezentul act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA ERNEI

JANOS FERENC

PRIMAR



Executant,

PROBICONS SRL

BIRG JÁNOS

ADMINISTRĂTOR

PROBICONS SRL

RO4411018 & J26/19/2002



Anexa nr 2 la H.C.L. nr. 54/29.08.2022

Buget Indicativ Submasura 7.2 (Valori fără TVA)			
Denumire solicitant: COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MURES			SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA
Cod unic de înregistrare: 4323462			
Titlu proiect: „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI”			
Contract de finanțare nr. C0760CN00031572800224/18.10.2016			
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	-	-	-
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului	-	-	-
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	-	-	-
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	55,300.00	107,470.11	162,770.11
3.1 Studii de teren	-	-	-
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	303.11	303.11
3.3 Proiectare și inginerie	26,900.00	38,467.00	65,367.00
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție	-	20,000.00	20,000.00
3.5 Consultanță	28,400.00	25,000.00	53,400.00
3.6 Asistență tehnică	-	23,700.00	23,700.00
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitolul 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total	1,144,405.98	519,436.20	1,663,842.18
Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	1,144,405.98	519,436.20	1,663,842.18
4.1 Construcții și instalații	1,026,670.34	417,009.26	1,443,679.60
4.2 Montaj utilități tehnologice	3,088.58	-	3,088.58
4.3 Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	79,722.00	-	79,722.00
4.4 Utilități și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	-	-	-
4.5 Dotări	32,925.06	102,426.94	135,352.00
4.6 Active necorporale	-	-	-
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	-	59,383.02	59,383.02
5.1 Organizare de șantier	-	-	-
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2 Comisioane, taxe	-	11,911.00	11,911.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	47,472.02	47,472.02
Procent cheltuieli diverse și neprevăzute	-	0.00%	-
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	-	-	-
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2 Probe tehnologice și teste	-	-	-
TOTAL GENERAL	1,199,705.98	686,289.33	1,885,995.31
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	-	-	-
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	1,199,705.98	686,289.33	1,885,995.31
Valoare TVA	-	356,018.89	356,018.89
TOTAL GENERAL inclusiv TVA			2,242,014.20
VALOAREA PROIECTULUI	cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare		01.01.2016
	Curs EURO		4.6240
	RON		2,242,014.20
VALOARE TOTALA			1,199,705.98
VALOARE ELIGIBILA			1,042,308.22
VALOARE NEELIGIBILA			1,842,308.22
Plan Financiar			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	1,199,705.98	-	1,199,705.98
Cofinanțare privată, din care:	-	-	-
- autofinanțare	-	-	-
- împrumuturi	-	-	-
Buget local	-	1,042,308.22	1,042,308.22
TOTAL PROIECT	1,199,705.98	1,042,308.22	2,242,014.20
Procent contribuție publică	100%		
Avans solicitat	359,912.00		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	30.00%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	



Buget Indicativ Submasura 7.2 (Valori fără TVA)

Denumire solicitant: **COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MURES**

SEMNĂTURA ȘI
ȘTAMPILA

Cod unic de înregistrare: **4323462**

Titlu proiect: „**MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI**”

Contract de finanțare nr. **C0760CN00031572800224/18.10.2016**

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	EURO 2	EURO 3	EURO 4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	12,224	23,756	35,979
3.1 Studii de teren	0	0	0
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	67	67
3.3 Proiectare și Inginerie	5,946	8,503	14,449
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		4,421	4,421
3.5 Consultanță	6,278	5,526	11,804
3.6 Asistență tehnică	0	5,239	5,239
<i>Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3</i>	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total	252,963	114,818	367,781
Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	252,963	114,818	367,781
4.1 Construcții și instalații	227,381	92,177	319,558
4.2 Montaj utilități tehnologice	683	0	683
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	17,622	0	17,622
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, altele achiziționate specific	0	0	0
4.5 Dotări	7,278	22,641	29,919
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	0	13,126	13,126
5.1 Organizare de șantier	0	0	0
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe	0	2,633	2,633
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		10,493	10,493
<i>Procent cheltuieli diverse și neprevăzute</i>	0	0	0
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:		0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	265,187	151,700	416,887
<i>Verificare actualizare</i>	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	265,187	151,700	416,887
Valoare TVA		78,696	78,696
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		495,582	
VALOAREA PROIECTULUI	Cursul euro pe 1 euro în moneda națională la data de 01.01.2016 Europeană, valabilă la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare		01.01.2016
		Curs EURO	4.6240
		EURO	
VALOARE TOTALA		495,582	
VALOARE ELIGIBILĂ		265,187	
VALOARE NEELIGIBILĂ		230,395	
<i>(Plan Financiar)</i>			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	265,187		265,187
Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
- autofinanțare	0	0	0
- împrumuturi	0	0	0
Buget local	0	230,395	230,395
TOTAL PROIECT	265,187	230,395	495,582
Procent contribuție publică	100%		
Avans solicitat	79,556		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	30.00%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	